
RIKSBYGGEN

Åtgärdsplanering 2016
Sida 1 (1)

RB12VMN - 2015-10-02 16:10:56

(Ingen)Gruppering:

Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,35 I kostnaden ingår moms och byggadministrationskostnader

Företag

Kostnadsläge 1502

2016

2016
Startår:

Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

12524 - SÅNGFÅGELN 1

Företag

52000 Vatten och avlopp,  88,1  118 935

71910 Hissbesiktning,  1,6  2 160

71920 Hiss serviceavtal,  13,8  18 630

Summa företag:  139 725

Incit Xpand Åtgärdsplanering 2016


